Dezember 201	Januar 2013			Februar 2013		März 2013		April 2013	Mai 2013	Juni 2013		Juli 2013		August 2013		Septem
WK 51 WK 52	WK 1, WK 2,	WK 3, WK	4, WK 5	5, WK 6, WK 7,	WK 8, WK	9, WK 10 WK 11 WK 12	WK 13	.3 WK 14 WK 15 WK 16 WK 17 WK 18 V	WK 19 WK 20 WK 21 WK 22	2 WK 23	WK 24 WK 25 WK 26	WK 27 WK 2	8 WK 29 WK 30 WI	K 31 WK 32 WK 33 WK 3	4 WK 35	WK 36
Ва	cherlorarbeit															
	Vorarbeiten															
	Sitzung Auf	gabenstellun	g 🏻													
Vorarbeit und	Einarbeitung	2,5 month	S													
						Arbeit										
						Kickoff	-									
						Katalogisierung	1 n	month								
								Konzeptionierung 1 month								
								Design Review	2,2 weeks ?							
								Design Al	bgeschlossen 😽							
								Pro	oof of Concept 3 weeks							
									Feinschliff Dokument	tation	1,25 months					
														Letzter Abgabetermin	♦	